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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

98,0200 2019

0,0000 98,0200 98,0200 99,0100 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Геоинформаци

онная система

Минздрава

России

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

2,0700 2019

0,0000 2,0700 2,0700 2,1000 2,1100 2,1300 2,1400

Посещени

е

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,5000 2019

0,0000 3,5000 3,2000 4,0000 4,3000 4,6000 5,0000

Тысяча

посещени

й

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

58,5000 2019

0,0000 58,500 30,100 29,000 59,900 61,900 70,000

ПроцентФП Форма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

проходящих

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

0 0 0 0 0 0

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 18,8300 60,0000 90,0000 100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой

0,0000 2019

0,0000 0,0000 66,0000 64,7000 80,9000 89,7000 95,6000

ПроцентФП Формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30 и № 47;

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

административ

ная отчетность

Минздрава

России

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

0,0000 2019

0,0000 0,0000 7 083,5

000

7 084,2

000

8 855,2

000

9 821,2

000

10 466,

5000

Тысяча

посещени

й

ФП Автоматизиро

ванная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

386,0000 2019

0,0000 386,000

0

232,000

0

252,000

0

281,000

0

308,000

0

335,000

0

ЧеловекФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

99,0000 2019

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,180

0

0,350

0

0,530

0

0,700

0

0,880

0

1,060

0

Посещение 2,1300

1,940

0

1,760

0

1,580

0

1,410

0

1,230

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,360

0

0,720

0

1,080

0

1,440

0

1,800

0

2,160

0

Тысяча

посещений

4,6000

3,960

0

3,600

0

3,240

0

2,880

0

2,520

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 61,9000

56,90

00

51,90

00

45,90

00

40,00

00

35,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

5,000

0

8,000

0

13,00

00

20,00

00

28,00

00

42,00

00

Процент 90,0000

85,00

00

75,00

00

65,00

00

60,00

00

53,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

89,70

00

89,70

00

89,70

00

89,70

00

89,70

00

89,70

00

Процент 89,7000

89,70

00

89,70

00

89,70

00

89,70

00

89,70

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

818,5

000

1 637,

0000

2 455,

5000

3 274,

0000

4 092,

5000

4 911,

0000

Тысяча

посещений

9 821,2000

9 003,

5000

8 185,

0000

7 366,

5000

6 548,

0000

5 279,

5000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

25,00

00

50,00

00

75,00

00

100,0

000

125,0

000

150,0

000

Человек 308,0000

275,0

000

250,0

000

225,0

000

200,0

000

175,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Развитие санитарной авиации

1.1

Выполнено

дополнительно

вылетов санитарной

авиации за счет

собственных средств

бюджета автономного

округа

Единиц

а

- - 1 6

28,

000

0

1 6

56,

000

0

1 5

50,

000

0

Правительством

автономного

округа разработана

и утверждена

стратегия развития

санитарной

авиации в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре 21.06.2019

№195-п "О

стратегии развития

санитарной

авиации в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре". В рамках

реализации

стратегии будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 628,000

0

2020

- -1 3

50,

000

0

1 3

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в целях оказания

медицинской

помощи, что

позволит

выполнить за 2020

год за счет

собственных

средств бюджета

автономного

округа не менее,

чем 1628 вылетов и

эвакуировать не

менее 2544

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи, в 2021

году за счет

собственных

средств бюджета

автономного

округа не менее,

чем 1656 вылетов и

эвакуировать не

менее 2588

пациентов,

нуждающихся в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

В 2022 году за счет

собственных

средств бюджета

автономного

округа не менее,

чем 1550 вылетов и

эвакуировать не

менее 2100

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

В 2023 году за счет

собственных

средств бюджета

автономного

округа не менее,

чем 1350 вылетов и

эвакуировать не

менее 1900

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ой помощи.

В 2024 году за счет

собственных

средств бюджета

автономного

округа не менее,

чем 1350 вылетов и

эвакуировать не

менее 1900

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

2

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

2.1

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 0,0

000

3,0

000

Депздравом Югры

в первом квартале

2022 года

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек, в 2022

году будет

обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек.

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Не менее 5

медицинских

Единиц

а

- - 5,0

000

- -

С 2019 по 2020

определены

Приобре

тение

5,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

участвуют в

переоснащении/доосн

ащении медицинским

оборудованием в

целях повышения

эффективности

скринингов и

диспансеризации

медицинские

организации,

участвующие в

переоснащении/до

оснащении

компьютерными

томографами, в

целях повышения

эффективности

скринингов и

диспансеризации.

товаров,

работ,

услуг

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Открытие офисов по

защите прав

застрахованных лиц

всеми страховыми

организациями..

Нарастающий итог

Процен

т

- 41,

200

0

45,

200

0

49,

700

0

-

В целях оценки

условий

пребывания

пациентов в

медицинских

организациях,

предотвращения

рисков взимания

платы за

гарантированную

бесплатную

помощь в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях,

оказывающих в

рамках

обязательного

медицинского

страхования

первичную

медико-

санитарную

помощь, на базе

медицинских

организаций

страховыми

медицинскими

организациями

будут созданы

каналы

оперативной связи

граждан со

страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций: 35%

в 2020 году, 45% в

2021 году, 50% в

2022 году, 60% в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 году, 71,4% в

2024 году.

 Страховыми

медицинскими

организациями в

2019 - 2024 годах

будет

осуществляться

досудебное

урегулирование

претензий

застрахованных

лиц к

медицинским

организациям по

результатам

оказания им

медицинской

помощи. Будут

урегулированы

страховыми

медицинскими

организациями в

досудебном

порядке 41,2% в

2019 году, 45,2% в

2020 году, 49,7% в

2021 году, 53,7% в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 году, 57,7% в

2023 году, 61,7% в

2024 году

обоснованных

жалоб пациентов

от общего

количества

поступивших

жалоб.

5

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

5.1

Функционируют

созданные/замененны

е в рамках

федерального проекта

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские пункты,

врачебные

амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

 Депздрав Югры

обеспечит

получение

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности

созданного в 2019

году

фельдшерско-

акушерского

пункта, Комиссия

по разработке

территориальной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания первичной

медико-санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

программы

обязательного

медицинского

страхования будут

предоставлены на

2020 год в рамках

территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

объемы

медицинской

помощи

медицинским

организациям,

имеющим в своем

составе указанные

подразделения. В

созданном  в 2019

году

фельдшерско-

акушерском пункте

начато оказание

медицинской

помощи.

5.2

Создан новый Штука

- 1,0 1,0 - -

В 2019 году в п. Строител

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фельдшерско-

акушерский пункт.

Нарастающий итог

000 000

Бобровский

Ханты-

Мансийского

района открыт

фельдшерско-

акушерский пункт,

проведены

мероприятия по

обеспечению

фельдшерско-

акушерского

пункта

медицинским

персоналом, будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты для

создания

фельдшерско-

акушерского

пункта. Акт ввода

в эксплуатацию.

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

6

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

6.1

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи".

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 64,

700

0

80,

900

0

 В первом квартале

2020 года будут

утверждены

перечни

медицинских

организаций

Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

поддержке РЦ

ПСМП в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -89,

700

0

100

,00

00

-



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению "Новая

модель медико-

санитарную

помощь". Сведения

о реализованных

проектах в декабре

2020 года будут

представлены

Депздравом Югры

в Минздрав

России. РЦ ПМСП

на основании

представленных

проектов проводит

корректировку

региональных

стандартов и

дальнейшее их

улучшение.

В первом квартале

2021 года будут

утверждены

дополнительные

перечни
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций

Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

поддержке РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрению "Новая

модель медико-

санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены.

Сведения о

реализованных

проектах в декабре

2021 года будут

представлены

Депздравом Югры

в Минздрав

России. РЦ ПМСП

на основании

представленных

проектов проводит

корректировку

региональных

стандартов и

дальнейшее их

улучшение. В

первом квартале

2022 года будут

утверждены

дополнительные

перечни

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

поддержке РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению "Новая
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модель медико-

санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены.

Сведения о

реализованных

проектах в декабре

2022 года будут

представлены

Депздравом Югры

в Минздрав

России. РЦ ПМСП

на основании

представленных

проектов проводит

корректировку

региональных

стандартов и

дальнейшее их

улучшение. В

первом квартале

2023 года будут

утверждены

дополнительные

перечни

медицинских

организаций
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

поддержке РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению "Новая

модель медико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены.

Сведения о

реализованных

проектах в декабре

2023 года будут

представлены

Депздравом Югры

в Минздрав

России. РЦ ПМСП

на основании

представленных

проектов проводит

корректировку

региональных

стандартов и

дальнейшее их

улучшение. В

первом квартале

2024 года будут

утверждены

дополнительные

перечни

медицинских

организаций

Ханты-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Мансийского

автономного

округа – Югры,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

поддержке РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению "Новая

модель медико-

санитарную



29

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены.

Сведения о

реализованных

проектах в декабре

2024 года будут

представлены

Депздравом Югры

в Минздрав

России. РЦ ПМСП

на основании

представленных

проектов проводит

корректировку

региональных

стандартов и

дальнейшее их

улучшение.

7

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

7.1

 Создание нового

фельдшерско-

акушерского пункта

(ФАП) за счет

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

В 2019 году в п.

Бобровский

Ханты-

Мансийского

Оказание

услуг

(выполне

ние

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств

регионального

бюджета

района открыт

фельдшерско-

акушерский пункт.

работ)

8

Формирование системы защиты прав пациентов

8.1

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, о

возможности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -37,

000

0

41,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

прохождения

диспансерного

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

наблюдением

9

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

9.1

Приобретено 3 (три)

передвижных

мобильных

медицинских

комплекса для

оказания

медицинской помощи

жителям населенных

пунктов

численностью до 100

человек и

Штука

- - - 3,0

000

-

Департаментом

здравоохранения

Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры в

течение первого

полугодия 2020

года будут

определены

медицинские

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных пунктов,

находящихся в

отдаленных и

труднодоступных

территориях Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры. Нарастающий

итог

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

комплексов.

Приобретенные

передвижные

медицинские
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексы, до

конца 2021 года

будут переданы в

медицинские

организации.

10

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

10.

1

Внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц,

получающих

информацию, от

общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 69,

400

0

79,

700

0

 Регламент

взаимодействия

страховых

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями в

части

информирования

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра будет

доведен

территориальным

фондом ОМС до

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -94,

200

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страховых

медицинских

организаций в

течение пяти дней

после его

утверждения.

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского

страхования

(ФОМС) будет

разработан и

утвержден в

первом квартале

2019 года

ежемесячный

мониторинг

информирования

страховыми

медицинскими

организациями

застрахованных

лиц о прохождении

профилактических

мероприятий. В

соответствии с

регламентом
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страховые

медицинские

организации

проинформируют

44,3%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра. Будет

обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими

осмотрами не

менее 41,8%.

Кроме того, с 2019

года будет

проводиться

мониторинг

объемов и

стоимости

медицинской

помощи пациентам

с онкологическими

заболеваниями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказанной в

амбулаторных

условиях,

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования

В соответствии с

регламентом

страховые

медицинские

организации в 2020

году

проинформируют

48,5%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Обеспечен охват

граждан
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактическим

и медицинскими

осмотрами не

менее 43,4%.

Страховые

медицинские

организации

проинформируют

66,1%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими

осмотрами не

менее 45%.

Страховые

медицинские

организации

проинформируют

75,9%

застрахованных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими

осмотрами не

менее 53,5%.

Страховые

медицинские

организации

проинформируют

89,8%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осмотрами не

менее 59,7%.

Страховые

медицинские

организации

проинформируют

100,0%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими

осмотрами не

менее 70,0%.В

целях оценки

условий

пребывания

пациентов в

медицинских

организациях,

предотвращения

рисков взимания
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

платы за

гарантированную

бесплатную

помощь в

медицинских

организациях,

оказывающих в

рамках

обязательного

медицинского

страхования

первичную

медико-

санитарную

помощь, на базе

медицинских

организаций

страховыми

медицинскими

организациями

будут созданы

каналы

оперативной связи

граждан со

страховыми

представителями

страховых

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

Страховыми

медицинскими

организациями в

2019 - 2024 годах

будет

осуществляться

досудебное

урегулирование

претензий

застрахованных

лиц к

медицинским

организациям по

результатам

оказания им

медицинской

помощи. Будут

урегулированы

страховыми

медицинскими

организациями в

досудебном

порядке 41,2% в

2019 году, 45,2% в

2020 году, 49,7% в

2021 году, 53,7% в

2022 году, 57,7% в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 году, 61,7% в

2024 году

обоснованных

жалоб пациентов

от общего

количества

поступивших

жалоб.

11

Развитие санитарной авиации

11.

1

Организована

медицинская

эвакуация пациентов

с использованием

санитарной авиации,

осуществляемым за

счет средств бюджета

автономного округа

Единиц

а

- 1 6

50,

000

0

- - -

На основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.

Выполненные за

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 650,000

0

2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год дополнительно

не менее чем 1650

вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в

2019 году не менее

2135 пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

12

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

12.

1

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которого являются

методическая

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах субъекта

Российской

Федерации.

13

Развитие санитарной авиации

13.

1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 176

,00

00

150

,00

00

168

,00

00

187

,00

00

На основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.

Выполненные за

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -205

,00

00

223

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год дополнительно

не менее чем 176

вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в

2019 году не менее

262 пациента,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

На основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре, будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 150

вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в

2020  году не менее

232 пациента,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.На

основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской



48

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи.

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 168

вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в

2021  году не менее

252 пациента,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.На

основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи.

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 187

вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в

2022  году не менее

281 пациента,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.На

основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в целях оказания

медицинской

помощи.

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем

205 вылетов

позволят

дополнительно

эвакуировать в

2023  году не менее

308 пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.

На основании

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года

в Ханты-

Мансийском

автономном округе

- Югре будут

заключены

государственные

контракты на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи.

Выполненные за

год дополнительно

не менее чем 223

вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в

2024 году не менее

335  пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Создан новый фельдшерско-акушерский

пункт

1.1

0,001 809,50 0,001 909,50 0,00 3 719,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,001 809,50 0,001 909,50 0,00 3 719,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,001 809,50 0,001 909,50 0,00 3 719,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено 3 (три) передвижных

мобильных медицинских комплекса для

оказания медицинской помощи жителям

населенных пунктов численностью до 100

человек и населенных пунктов,

находящихся в отдаленных и

труднодоступных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры

1.2

0,000,00 46 861,800,00 0,00 46 861,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 46 861,800,00 0,00 46 861,800,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 46 861,800,00 0,00 46 861,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 Создание нового фельдшерско-

акушерского пункта (ФАП) за счет

средств регионального бюджета

1.3

0,0014 126,00 0,0014 025,96 0,00 28 151,960,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0014 126,00 0,0014 025,96 0,00 28 151,960,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0014 126,00 0,0014 025,96 0,00 28 151,960,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

Организована медицинская эвакуация

пациентов с использованием санитарной

авиации, осуществляемым за счет средств

бюджета автономного округа

2.1

0,000,00 0,00600 466,70 0,00 600 466,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,00600 466,70 0,00 600 466,700,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,00600 466,70 0,00 600 466,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнено дополнительно вылетов

санитарной авиации за счет собственных

средств бюджета автономного округа

2.2

535 790,00540 910,90 678 524,000,00 509 683,00 2 809 284,70544 376,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

535 790,00540 910,90 678 524,000,00 509 683,00 2 809 284,70544 376,80

бюджет субъекта2.2.1.1.

535 790,00540 910,90 678 524,000,00 509 683,00 2 809 284,70544 376,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

2.3

145 420,00139 075,20 145 420,00117 000,00 145 420,00 837 755,20145 420,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

145 420,00139 075,20 145 420,00117 000,00 145 420,00 837 755,20145 420,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

145 420,00139 075,20 145 420,00117 000,00 145 420,00 837 755,20145 420,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

733 402,16 695 921,60 870 805,80 681 210,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

689 796,80 655 103,00 4 326 239,36

733 402,16 681 210,00695 921,60 870 805,80 689 796,80 655 103,00 4 326 239,36

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Создан новый фельдшерско-акушерский

пункт

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретено 3 (три) передвижных

мобильных медицинских комплекса для

оказания медицинской помощи жителям

населенных пунктов численностью до

100 человек и населенных пунктов,

находящихся в отдаленных и

труднодоступных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3.  Создание нового фельдшерско-

акушерского пункта (ФАП) за счет

средств регионального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. Организована медицинская эвакуация

пациентов с использованием санитарной

авиации, осуществляемым за счет

средств бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Выполнено дополнительно вылетов

санитарной авиации за счет собственных

средств бюджета автономного округа

0,00 39 820,00 78 110,00 120 990,0

0

166 940,0

0

206 760,0

0

544 376,80

434 960,0

0

387 480,0

0

341 540,0

0

294 060,0

0

248 110,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

0,00 12 110,00 24 240,00 36 350,00 48 470,00 60 590,00

145 420,00

121 190,0

0

109 060,0

0

96 950,0084 830,0072 710,00

ИТОГО:

0,00 51 930,00 102 350,0

0

157 340,0

0

215 410,0

0

267 350,0

0

689 796,80

556 150,0

0

496 540,0

0

438 490,0

0

378 890,0

0

320 820,0

0
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7. Дополнительная информация

 Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

На момент окончания реализации проекта в 2024 году в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре создан 1 ФАП в п. Бобровский Ханты-

Мансийского района, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации мероприятий утвержденных

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    от 5 октября 2018 года № № 337-п  «Современное здравоохранение», и

функционирует 68 фельдшерско-акушерских пунктов, 31 врачебная амбулатория, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее –

Положение). В 2020 году в п. Бобровский Ханты-Мансийского района откроется фельдшерско-акушерский пункт. Обеспечится доступность первичной

медико-санитарной помощи в 104 населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, находящихся на расстоянии более 6 км от

ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В связи с чем реализация данной задачи в ХМАО-Югре

завершена.

Будет функционировать 10 мобильных медицинских комплексов и обеспечивающих оказание медицинской помощи жителям 48 населенных пунктов с

численностью населения до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечатся  квалифицированными кадрами, за счет внедрения системы

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Открыты 6 отделений медицинской профилактики в медицинских организациях г. Югорск, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Нефтеюганск, г. Мегион, г.

Советский, и 2 кабинета медицинской профилактики в медицинских организациях г. Сургут, п. Белый Яр.

Будет создан региональный проектный офис организации первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по методической

поддержке и координации работы медицинских организаций и территориального фонда ОМС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обеспечено

участие 38 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании проекта «Новая модель

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Разработана и утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2019-2024 годов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в которой

предусмотрено: маршрутизация при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, проведена оценка и необходимость

развития авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, рассмотрены вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения

санитарной авиации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на базе казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного «Центр медицины катастроф» организована единая

региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

обеспечивающая своевременность оказания экстренной медицинской помощи и повышение доступности в отдаленных и труднодоступных территориях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате реализации проекта увеличивается общее число вылетов на 18

дополнительных вылетов ежегодно.

Откроются офисы всех страховых медицинских организаций офисов по защите прав застрахованных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Обеспечится охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра – к 2024 году 89,8%.

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект) в
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достижение целей паспорта портфеля проектов «Здравоохранение» (далее – портфель проектов): целевой показатель портфеля проектов «Охват всех граждан

профилактическими медицинскими осмотрами,%» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, млн. чел.»;  целевой показатель портфеля проектов «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь от общего количества медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи,%» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Создан новый

фельдшерско-акушерский пункт"

В 2019 году в п.

Бобровский Ханты-

Мансийского района

открыт фельдшерско-

акушерский пункт,

проведены мероприятия по

обеспечению фельдшерско-

акушерского пункта

медицинским персоналом,

будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

для создания фельдшерско-

акушерского пункта. Акт

ввода в эксплуатацию.

Касьянова Е.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Исходящее письмо

Правительства Ханты-

Мансийского автономного

-

Касьянова Е.В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

01 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа - Югрырезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок Департмента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа-Югры

-

Касьянова Е.В.

31.08.2019

51 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

05.10.2019

01 55 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Касьянова Е.В.

15.11.2019

03 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Касьянова Е.В.

22.11.2019

55 57 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.6

Контрольная точка Акт ввода оборудования в

-

Касьянова Е.В.

30.12.2019

05 58 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

эксплуатацию нная система

отсутствует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "Размещен

информационный стенд (баннер,

наклейка) на фасаде ФАП п.

Бобровский с применением

компонентов единого

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

-

Касьянова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

визуального стиля национального

проекта"

фотоматериалыконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Приобретено 3 (три)

передвижных мобильных

медицинских комплекса для

оказания медицинской помощи

жителям населенных пунктов

численностью до 100 человек и

населенных пунктов,

находящихся в отдаленных и

труднодоступных территориях

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры"

Департаментом

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры в течение

первого полугодия 2020

года будут определены

медицинские организации,

в которые планируется

поставка передвижных

медицинских комплексов

для оказания доврачебной и

врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

Приобретенные

передвижные медицинские

комплексы, до конца 2021

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года будут переданы в

медицинские организации.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Касьянова Е.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

01.05.2021

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.3

Контрольная точка

"Приобретенные передвижные

медицинские комплексы

переданы в медицинские

организации"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

01.12.2021

13 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

01.12.2021

14 16 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведено

брендирование передвижных

медицинских комплексов

наклейками с логотипом

национального проекта и

информационное сопровождение

в СМИ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

фотоматериалы

-

Малхасьян

М.В.

01.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

Депздравом Югры в первом

квартале 2022 года

разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек, в 2022 году будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

России

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Малхасьян

М.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.04.2022

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.10.2022

03 02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

"Медицинский

информационно-

аналитический центр" "Об

определении потребности в

кадровом обеспечении"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

03 10 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-графики

-

Малхасьян

М.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.04.2023

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2023

04 06 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.10.2023

05 02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

"Медицинский

информационно-

аналитический центр" "Об

определении потребности в

кадровом обеспечении"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2023

06 03 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа – Югрырезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-графики

-

Малхасьян

М.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.04.2024

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2024

04 06 Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 Мансийского автономного

округа – Югры

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.10.2024

05 02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

"Медицинский

информационно-

аналитический центр" "Об

определении потребности в

кадровом обеспечении"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2024

06 03 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

1.4

Результат "Функционируют

созданные/замененные в рамках

федерального проекта

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н"

 Депздрав Югры обеспечит

получение лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

созданного в 2019 году

фельдшерско-акушерского

пункта, Комиссия по

разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

будут предоставлены на

2020 год в рамках

территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемы медицинской

помощи медицинским

организациям, имеющим в

своем составе указанные

подразделения. В созданном

 в 2019 году   фельдшерско-

акушерском пункте начато

оказание медицинской

помощи.

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Касьянова Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Касьянова Е.В.

30.06.2021

04 06 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница" "Об оказанной

медицинской помощи

прикрепленному населению

ФАП"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.06.2022

04 06 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.09.2022

05 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Ханты-Мансийская

районная больница"

(планы, графики

проведения обследований и

т.д.)

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2022

03 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.06.2023

04 06 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.09.2023

05 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Ханты-Мансийская

районная больница"

(планы, графики

проведения обследований и

т.д.)

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2023

03 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.06.2024

04 06 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Ханты-Мансийская

районная больница"

(планы, графики

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2024

03 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения обследований и

т.д.)

1.4.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Бюджетного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Ханты-

Мансийская районная

больница"

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5

Результат " Создание нового

фельдшерско-акушерского пункта

(ФАП) за счет средств

регионального бюджета"

В 2019 году в п.

Бобровский Ханты-

Мансийского района

открыт фельдшерско-

акушерский пункт.

Касьянова Е.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию.

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от

общего числа застрахованных

лиц), нарастающим итогом"

 Регламент взаимодействия

страховых медицинских

организаций с

медицинскими

организациями в части

информирования

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

будет доведен

территориальным фондом

ОМС до страховых

медицинских организаций

в течение пяти дней после

его утверждения.

Федеральным фондом

обязательного

медицинского страхования

(ФОМС) будет разработан и

утвержден в первом

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартале 2019 года

ежемесячный мониторинг

информирования

страховыми медицинскими

организациями

застрахованных лиц о

прохождении

профилактических

мероприятий. В

соответствии с регламентом

страховые медицинские

организации

проинформируют 44,3%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Будет обеспечен охват

граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

не менее 41,8%. Кроме того,

с 2019 года будет

проводиться мониторинг

объемов и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями, оказанной в

амбулаторных условиях,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского страхования

В соответствии с

регламентом страховые

медицинские организации в

2020 году проинформируют

48,5% застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

не менее 43,4%.Страховые

медицинские организации

проинформируют 66,1%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

не менее 45%.Страховые

медицинские организации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проинформируют 75,9%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

не менее 53,5%.Страховые

медицинские организации

проинформируют 89,8%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами

не менее 59,7%.Страховые

медицинские организации

проинформируют 100,0%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 70,0%.В целях

оценки условий

пребывания пациентов в

медицинских организациях,

предотвращения рисков

взимания платы за

гарантированную

бесплатную помощь в

медицинских организациях,

оказывающих в рамках

обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на

базе медицинских

организаций страховыми

медицинскими

организациями будут

созданы каналы

оперативной связи граждан

со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций.

Страховыми медицинскими

организациями в 2019 -

2024 годах будет

осуществляться досудебное

урегулирование претензий

застрахованных лиц к

медицинским организациям

по результатам оказания им
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи.

Будут урегулированы

страховыми медицинскими

организациями в

досудебном порядке 41,2%

в 2019 году, 45,2% в 2020

году, 49,7% в 2021 году,

53,7% в 2022 году, 57,7% в

2023 году, 61,7% в 2024

году обоснованных жалоб

пациентов от общего

количества поступивших

жалоб.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Касьянова Е.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2021

01 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинског

о

страхования

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

Фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

Фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2022

02 04 Государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры

обязательног

о

медицинског

о

страхования

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.09.2022

03 05 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2022

04 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.11.2022

05 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинског

о

страхования

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

Фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2023

02 04 Государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры

обязательног

о

медицинског

о

страхования

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.09.2023

03 05 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2023

04 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.11.2023

05 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинског

о

страхования

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

Фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2024

02 04 Государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры

обязательног

о

медицинског

о

страхования

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.09.2024

03 05 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2024

04 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.11.2024

05 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинског

о

страхования

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

Фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах

Российской Федерации

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которого являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Касьянова Е.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

3.1.2

Контрольная точка "Проведение

стартовых совещаний (kick-off) в

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

-

Касьянова Е.В.

15.04.2021

02 03 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

режиме ВКС с целью

сопоставления действительных и

желаемых результатов проектов

по улучшениям"

Мансийского автономного

округа – Югры

отсутствует

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.12.2021

05 04 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Проведение

стартовых совещаний (kick-off) в

режиме ВКС с целью

сопоставления текущего и

целевого состояния проектов по

улучшениям первого полугодия",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.02.2022

02 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2022

05 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.8

Контрольная точка "Проведение

совещаний в режиме ВКС с

представлением информации о

реализации проектов первого

полугодия с достигнутыми

показателями", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2022

03 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.9

Контрольная точка "Проведение

стартовых совещаний (kick-off) в

режиме ВКС с целью

сопоставления текущего и

целевого состояния проектов по

улучшениям второго полугодия",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2022

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.10

Контрольная точка "Внедрение Отчет Департамента

-

Малхасьян

20.09.2022

07 04 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

улучшений проектов второго

полугодия", значение: 0.0000

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

М.В. нная система

отсутствует

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нные

системы

отсутствуют

-

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.02.2023

02 05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.14

Контрольная точка "Внедрение

улучшений проектов первого

полугодия", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2023

03 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.15

Контрольная точка "Проведение

совещаний в режиме ВКС с

представлением информации о

реализации проектов первого

полугодия с достигнутыми

показателями", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2023

05 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.16

Контрольная точка "Проведение

стартовых совещаний (kick-off) в

режиме ВКС с целью

сопоставления текущего и

целевого состояния проектов по

улучшениям второго полугодия",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2023

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.17

Контрольная точка "Внедрение

улучшений проектов второго

полугодия", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.09.2023

07 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.02.2024

02 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.21

Контрольная точка "Внедрение

улучшений проектов первого

полугодия", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2024

03 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.22

Контрольная точка "Проведение

совещаний в режиме ВКС с

представлением информации о

реализации проектов первого

полугодия с достигнутыми

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2024

05 07 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателями", значение: 0.0000

3.1.23

Контрольная точка "Проведение

стартовых совещаний (kick-off) в

режиме ВКС с целью

сопоставления текущего и

целевого состояния проектов по

улучшениям второго полугодия",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2024

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.24

Контрольная точка "Внедрение

улучшений проектов второго

полугодия", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.09.2024

07 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

3.2

Результат "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

 В первом квартале 2020

года будут утверждены

перечни медицинских

организаций Ханты-

Мансийского автономного

Малхасьян

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

округа – Югры,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.

При методической

поддержке РЦ ПСМП в

медицинских организациях

будут проведены

мероприятия по внедрению

"Новая модель медико-

санитарную помощь".

Сведения о реализованных

проектах в декабре 2020

года будут представлены

Депздравом Югры в

Минздрав России. РЦ

ПМСП на основании

представленных проектов

проводит корректировку

региональных стандартов и

дальнейшее их улучшение.

В первом квартале 2021

года будут утверждены

дополнительные перечни

медицинских организаций

Ханты-Мансийского

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

Минздрава

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению "Новая модель

медико-санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены. Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2021 года будут

представлены Депздравом

Югры в Минздрав России.

РЦ ПМСП на основании

представленных проектов

проводит корректировку

региональных стандартов и

дальнейшее их улучшение.

 В первом квартале 2022

года будут утверждены

дополнительные перечни
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению "Новая модель

медико-санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены. Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2022 года будут

представлены Депздравом

Югры в Минздрав России.

РЦ ПМСП на основании

представленных проектов

проводит корректировку

региональных стандартов и

дальнейшее их улучшение.

 В первом квартале 2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года будут утверждены

дополнительные перечни

медицинских организаций

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению "Новая модель

медико-санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены. Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2023 года будут

представлены Депздравом

Югры в Минздрав России.

РЦ ПМСП на основании

представленных проектов

проводит корректировку

региональных стандартов и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дальнейшее их улучшение.

 В первом квартале 2024

года будут утверждены

дополнительные перечни

медицинских организаций

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению "Новая модель

медико-санитарную

помощь", в ранее

включенные будут

продолжены. Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2024 года будут

представлены Депздравом

Югры в Минздрав России.

РЦ ПМСП на основании

представленных проектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проводит корректировку

региональных стандартов и

дальнейшее их улучшение.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Касьянова Е.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.2

Контрольная точка "Внедрение

улучшений процессов"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Касьянова Е.В.

15.05.2021

03 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.3

Контрольная точка

"Стандартизация процесса с

целью сохранения и

стабилизации достигнутых

результатов"

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2021

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

-



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистики

Минздрава

России

3.2.5

Контрольная точка "Размещены

компоненты единого визуального

стиля национального проекта на

стойках регистрации, окнах

обслуживания, помещениях, в

которых предусмотрено оказание

услуг гражданам и организациям

(баннеры, флажки, буклеты,

брошюры, цифровые табло,

наклейки)"

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

фотоматериалы

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.6

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за первое полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.7

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Малхасьян

20.07.2022

09 11 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Стандартизация процессов

первого полугодия с целью

сохранения и стабилизации

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

М.В. нная система

отсутствует

3.2.8

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за второе полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2022

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.9

Контрольная точка

"Стандартизация процессов

второго полугодия с целью

сохранения и стабилизации

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.09.2022

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.2.11

Контрольная точка "Размещены

компоненты единого визуального

стиля национального проекта на

стойках регистрации, окнах

обслуживания, помещениях, в

которых предусмотрено оказание

услуг гражданам и организациям

(баннеры, флажки, буклеты,

брошюры, цифровые табло,

наклейки)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

фотоматериалы

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

12 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.12

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за первое полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.13

Контрольная точка

"Стандартизация процессов

первого полугодия с целью

сохранения и стабилизации

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2023

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.14

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за второе полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2023

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.15

Контрольная точка

"Стандартизация процессов

второго полугодия с целью

сохранения и стабилизации

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.09.2023

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.17

Контрольная точка "Размещены

компоненты единого визуального

стиля национального проекта на

стойках регистрации, окнах

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2023

12 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания, помещениях, в

которых предусмотрено оказание

услуг гражданам и организациям

(баннеры, флажки, буклеты,

брошюры, цифровые табло,

наклейки)", значение: 0.0000

округа – Югры,

фотоматериалы

3.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.19

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за первое полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

30.03.2024

01 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.20

Контрольная точка

"Стандартизация процессов

первого полугодия с целью

сохранения и стабилизации

Прочий тип документа

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

-

Малхасьян

М.В.

20.07.2024

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

округа – Югры

3.2.21

Контрольная точка

"Представление проектов по

улучшению за второе полугодие с

целью сопоставления текущего и

целевого состояния, утверждение

паспортов проектов по

достижению целевых

показателей", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.08.2024

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.22

Контрольная точка

"Стандартизация процессов

второго полугодия с целью

сохранения и стабилизации

достигнутых результатов",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.09.2024

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.24

Контрольная точка "Размещены Прочий тип документа

-

Малхасьян

20.12.2024

12 08 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компоненты единого визуального

стиля национального проекта на

стойках регистрации, окнах

обслуживания, помещениях, в

которых предусмотрено оказание

услуг гражданам и организациям

(баннеры, флажки, буклеты,

брошюры, цифровые табло,

наклейки)", значение: 0.0000

Информация Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры,

фотоматериалы

М.В. нная система

отсутствует

3.3

Результат "Не менее 5

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,

участвуют в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием в

целях повышения эффективности

скринингов и диспансеризации"

С 2019 по 2020 определены

медицинские организации,

участвующие в

переоснащении/дооснащен

ии компьютерными

томографами, в целях

повышения эффективности

скринингов и

диспансеризации.

Касьянова Е.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

3.3.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

-

Касьянова Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

-

Касьянова Е.В.

15.12.2020

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

-

Касьянова Е.В.

15.12.2020

02 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

-

Касьянова Е.В.

15.12.2020

03 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

3.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

-

Касьянова Е.В.

15.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Открытие офисов по

защите прав застрахованных лиц

В целях оценки условий

пребывания пациентов в

Малхасьян

М.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

всеми страховыми

организациями."

медицинских организациях,

предотвращения рисков

взимания платы за

гарантированную

бесплатную помощь в

медицинских организациях,

оказывающих в рамках

обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на

базе медицинских

организаций страховыми

медицинскими

организациями будут

созданы каналы

оперативной связи граждан

со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций:

35% в 2020 году, 45% в

2021 году, 50% в 2022 году,

60% в 2023 году, 71,4% в

2024 году.

 Страховыми

медицинскими

организациями в 2019 -

2024 годах будет

осуществляться досудебное

урегулирование претензий

застрахованных лиц к

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским организациям

по результатам оказания им

медицинской помощи.

Будут урегулированы

страховыми медицинскими

организациями в

досудебном порядке 41,2%

в 2019 году, 45,2% в 2020

году, 49,7% в 2021 году,

53,7% в 2022 году, 57,7% в

2023 году, 61,7% в 2024

году обоснованных жалоб

пациентов от общего

количества поступивших

жалоб.

4.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо ТФОМС

об урегулировании

страховыми медицинскими

организациями претензий в

досудебном порядке

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

-

Касьянова Е.В.

10.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Касьянова Е.В.

10.07.2020

04 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Касьянова Е.В.

10.10.2020

05 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

-

Касьянова Е.В.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономного округа –

Югры

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Касьянова Е.В.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2021

04 06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2021

05 03 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

Малхасьян

М.В.

01.06.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

4.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 9.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 15.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.08.2023

10 12 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.3

Контрольная точка "Услуга Отчет Территориального

-

Малхасьян

15.09.2023

11 13 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 21.0000, Процент

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

М.В. ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 27.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2023

12 14 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 33.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.11.2023

13 09 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 37.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Малхасьян

М.В.

30.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 9.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 16.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.07.2024

15 17 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.9

Контрольная точка "Услуга Отчет Территориального

-

Малхасьян

15.09.2024

16 18 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 23.0000, Процент

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

М.В. ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

4.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 30.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.10.2024

17 19 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 37.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

-

Малхасьян

М.В.

15.11.2024

18 03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

4.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 41.0000, Процент

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ханты-Мансийского

автономного округа –

Югры

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Организована

медицинская эвакуация

пациентов с использованием

санитарной авиации,

осуществляемым за счет средств

бюджета автономного округа"

На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 1650  вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в 2019 году не

менее 2135 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

Касьянова Е.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2

Результат "Выполнено

дополнительно вылетов

санитарной авиации за счет

собственных средств бюджета

автономного округа"

Правительством

автономного округа

разработана и утверждена

стратегия развития

санитарной авиации в

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

21.06.2019 №195-п "О

стратегии развития

санитарной авиации в

Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре". В рамках

реализации стратегии будут

заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи, что

Малхасьян

М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволит выполнить за 2020

год за счет собственных

средств бюджета

автономного округа не

менее, чем 1628 вылетов и

эвакуировать не менее 2544

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи, в 2021 году за счет

собственных средств

бюджета автономного

округа не менее, чем 1656

вылетов и эвакуировать не

менее 2588 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

В 2022 году за счет

собственных средств

бюджета автономного

округа не менее, чем 1550

вылетов и эвакуировать не

менее 2100 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

В 2023 году за счет

собственных средств
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета автономного

округа не менее, чем 1350

вылетов и эвакуировать не

менее 1900 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

В 2024 году за счет

собственных средств

бюджета автономного

округа не менее, чем 1350

вылетов и эвакуировать не

менее 1900 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

5.2.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.2.2

Контрольная точка "Услуга Отчет КазенногоКасьянова Е.В.

20.12.2020

11 12 Администрат-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

ивная

отчетность

Минздрава

России

5.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Касьянова Е.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Касьянова Е.В.

25.12.2020

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

25.12.2020

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

01.06.2021

10 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

01.07.2021

12 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2021

13 06 Администрат

ивная

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

Минздрава

России

5.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2021

11 14 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2021

06 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2021

14 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2022

11 13 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2022

12 05 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

13 15 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2022

05 16 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

Казенного учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр медицины

катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

-

Малхасьян

М.В.

01.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицины катастроф"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

01.10.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Малхасьян

М.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.2.24

Контрольная точка "Услуга Отчет Выполнение

-

Малхасьян

20.12.2023

13 14 Администрат-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" санитарных заданий по

оказанию

специализированной

санитарно-авиационной

скорой медицинской

помощи в 2023 году

М.В. ивная

отчетность

Минздрава

России

5.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2023

06 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

5.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2024

11 13 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2024

12 05 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2024

13 15 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2024

05 16 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.2.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

25.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

Малхасьян

М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чем 176  вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в 2019 году не

менее 262 пациента,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре,

будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 150 вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в 2020  году

не менее 232 пациента,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.На основании

стратегии развития

санитарной авиации на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 168 вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в 2021  году

не менее 252 пациента,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 187 вылетов позволят
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительно

эвакуировать в 2022  году

не менее 281 пациента,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года

в Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 205 вылетов позволят

дополнительно

эвакуировать в 2023  году

не менее 308 пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

На основании

стратегии развития

санитарной авиации на

период до 2024 года
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 223 вылета позволят

дополнительно

эвакуировать в 2024 году не

менее 335  пациентов,

нуждающихся в оказании

скорой

специализированной

помощи.

5.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реест контрактов Единой

-

Касьянова Е.В.

01.06.2019

07 11 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

информационной системы в

сфере закупок

ная система в

сфере

закупок

5.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югра

-

Касьянова Е.В.

20.12.2019

08 10 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Касьянова Е.В.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

01.06.2020

07 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

-

Касьянова Е.В.

20.12.2020

08 10 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

09 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Касьянова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Касьянова Е.В.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Касьянова Е.В.

10.04.2021

08 09 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Касьянова Е.В.

01.06.2021

08 16 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2021

09 15 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2021

14 16 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2021

09 11 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.17

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Малхасьян

31.12.2021

Взаимо 10 Информацио-



145

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

М.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

5.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2022

09 10 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Малхасьян

М.В.

01.06.2022

09 16 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2022

10 15 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2022

10 12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.3.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Малхасьян

М.В.

01.06.2023

09 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.3.30

Контрольная точка "Услуга Отчет Казенного

-

Малхасьян

10.07.2023

Взаимо Взаимо Администрат-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

М.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ивная

отчетность

Минздрава

России

5.3.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2023

14 03 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2023

10 12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок вертолетных

услуг БУ Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.3.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.3.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Малхасьян

М.В.

01.06.2024

09 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

5.3.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Казенного

учреждения Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры "Центр

медицины катастроф"

-

Малхасьян

М.В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.3.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

-

Малхасьян

М.В.

20.12.2024

10 12 Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

-

5.3.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нная система

отсутствует

-

5.3.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копия платежного

документа

-

Малхасьян

М.В.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна 

первичная

медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактически

й медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации

в Личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактически

й медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

госпитализирован

ных по

экстренным

показаниям в

течение первых

суток от общего

числа больных, к

которым

совершены

вылеты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

посещений при

выездах

мобильных

медицинских

бригад,

оснащенных

мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную

медицинскую

бригаду",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими

жителями ФП,

ФАПов и ВА, в

расчете на 1

сельского жителя

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

принимают участие в создании и тиражировании

"Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100

2.Открытие офисов по защите прав

застрахованных лиц всеми страховыми

организациями.

0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна 

первичная

медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактически

й медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации

в Личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактически

й медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

госпитализирован

ных по

экстренным

показаниям в

течение первых

суток от общего

числа больных, к

которым

совершены

вылеты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

посещений при

выездах

мобильных

медицинских

бригад,

оснащенных

мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную

медицинскую

бригаду",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими

жителями ФП,

ФАПов и ВА, в

расчете на 1

сельского жителя

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Выполнено дополнительно вылетов санитарной

авиации за счет собственных средств бюджета

автономного округа

2809284.7 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100 0,00 200

4.Функционируют передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в рамках

федерального проекта

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна 

первичная

медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактически

й медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации

в Личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактически

й медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

госпитализирован

ных по

экстренным

показаниям в

течение первых

суток от общего

числа больных, к

которым

совершены

вылеты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

посещений при

выездах

мобильных

медицинских

бригад,

оснащенных

мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную

медицинскую

бригаду",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими

жителями ФП,

ФАПов и ВА, в

расчете на 1

сельского жителя

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Функционируют созданные/замененные в

рамках федерального проекта фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в соответствии с

Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н

0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 200



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна 

первичная

медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактически

й медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации

в Личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактически

й медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

госпитализирован

ных по

экстренным

показаниям в

течение первых

суток от общего

числа больных, к

которым

совершены

вылеты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

посещений при

выездах

мобильных

медицинских

бригад,

оснащенных

мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную

медицинскую

бригаду",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими

жителями ФП,

ФАПов и ВА, в

расчете на 1

сельского жителя

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Субъектами Российской Федерации выполнены

вылеты санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

837755.2 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100 0,00 200



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна 

первичная

медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактически

й медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации

в Личном

кабинете пациента

"Мое здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактически

й медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

госпитализирован

ных по

экстренным

показаниям в

течение первых

суток от общего

числа больных, к

которым

совершены

вылеты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

посещений при

выездах

мобильных

медицинских

бригад,

оснащенных

мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную

медицинскую

бригаду",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими

жителями ФП,

ФАПов и ВА, в

расчете на 1

сельского жителя

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Внедрена система информирования граждан,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, о правах на получение

бесплатной медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от общего числа

застрахованных лиц), нарастающим итогом

0 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200

8.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

3647039.9 100 100 100 200 100 100 100 200 100 1100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Мошкин А. В. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Добровольский А. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

Добровольский А. А. 10

4 Руководитель проекта Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

6 Участник регионального

проекта

Мошкин А. В. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Добровольский А. А. 20

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Смирнов В. А. - - 10



9 Участник регионального

проекта

Соловей М. А. - - 10

10 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. Ю. - - 10

11 Участник регионального

проекта

Антонова О. В. - - 10

Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми организациями.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Смирнов В. А. - - 10

14 Участник регионального

проекта

Соловей М. А. - - 10

15 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. Ю. - - 10

16 Участник регионального

проекта

Антонова О. В. - - 10

Создан новый фельдшерско-акушерский пункт

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

18 Участник регионального

проекта

Касьянова Е. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Глезер И. Е. Начальник отдела

мониторинга материально-

технического состояния

медицинских организаций

Добровольский А. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

Добровольский А. А. 10



направлений развития системы

здравоохранения

21 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Мещерягин А. И. Главный врач Добровольский А. А. 10

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Хрушков Е. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

25 Участник регионального

проекта

Тихомиров А. Н. Главный врач Добровольский А. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Райхман А. Е. Главный врач Добровольский А. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Семёнова О. В. ВРИО главного врача Добровольский А. А. 10

28 Участник регионального

проекта

Мошкин А. В. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Добровольский А. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Колосова Т. С. Временно исполняющий

обязанности главного врача

Добровольский А. А. 10

30 Участник регионального

проекта

Чечиков И. П. Главный врач Добровольский А. А. 10

31 Участник регионального

проекта

Сулейманов М. Ю. Временно исполняющий

обязанности главного врача

Добровольский А. А. 10



32 Участник регионального

проекта

Аксёнов А. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Крупин А. В. Врио главного врача Добровольский А. А. 10

34 Участник регионального

проекта

Петров В. П. Главный врач Добровольский А. А. 10

35 Участник регионального

проекта

Заманов И. И. Главный врач Добровольский А. А. 10

36 Участник регионального

проекта

Строкова С. С. Ио главный врач Добровольский А. А. 10

37 Участник регионального

проекта

Нештенко А. С. Главный врач Добровольский А. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Аленин А. Н. Главный врач Добровольский А. А. 10

39 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

40 Участник регионального

проекта

Сухова О. Л. Главный врач Добровольский А. А. 10

41 Участник регионального

проекта

Молостов А. А. Главный врач Добровольский А. А. 10

42 Участник регионального

проекта

Шкилев О. Б. Главный врач Добровольский А. А. 10

43 Участник регионального

проекта

Воронина С. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

44 Участник регионального

проекта

Мананкова Л. Н. Главный врач Добровольский А. А. 10

45 Участник регионального

проекта

Нохрин А. В. Главный врач Добровольский А. А. 10



46 Участник регионального

проекта

Маренко А. М. Главный врач Добровольский А. А. 10

47 Участник регионального

проекта

Шорохов П. П. Главный врач Добровольский А. А. 10

48 Участник регионального

проекта

Слепов М. Н. Главный врач Добровольский А. А. 10

49 Участник регионального

проекта

Тараник М. Б. Главный врач Добровольский А. А. 10

50 Участник регионального

проекта

Загинайко Т. Г. Главный врач Добровольский А. А. 10

51 Участник регионального

проекта

Колесникова Л. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

52 Участник регионального

проекта

Шипилова Г. Н. Главный врач Добровольский А. А. 10

53 Участник регионального

проекта

Кутефа Е. И. Главный врач Добровольский А. А. 10

54 Участник регионального

проекта

Силантьева Г. П. Главный врач Добровольский А. А. 10

55 Участник регионального

проекта

Антонов В. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

56 Участник регионального

проекта

Мальцев Д. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

57 Участник регионального

проекта

Лазарива И. Э. Главный врач Добровольский А. А. 10

58 Участник регионального

проекта

Клюев А. И. Врио главного врача Добровольский А. А. 10

59 Участник регионального

проекта

Шляхтина Н. А. Главный врач Добровольский А. А. 10

60 Участник регионального

проекта

Ноговицина О. Р. Главный врач Добровольский А. А. 10



61 Участник регионального

проекта

Гуз Д. Г. Главный врач Добровольский А. А. 10

62 Участник регионального

проекта

Пелевин А. Р. Главный врач Добровольский А. А. 10

Организована медицинская эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации, осуществляемым за счет средств бюджета автономного округа

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

Выполнено дополнительно вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета автономного округа

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

65 Участник регионального

проекта

Костин В. И. Директор Добровольский А. А. 10

Приобретено 3 (три) передвижных мобильных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью до

100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

66 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

67 Участник регионального

проекта

Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

Добровольский А. А. 10

68 Участник регионального

проекта

Глезер И. Е. Начальник отдела

мониторинга материально-

технического состояния

медицинских организаций

Добровольский А. А. 10

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20



70 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

71 Участник регионального

проекта

Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

Добровольский А. А. 10

72 Участник регионального

проекта

Глезер И. Е. Начальник отдела

мониторинга материально-

технического состояния

медицинских организаций

Добровольский А. А. 10

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

74 Участник регионального

проекта

Костин В. И. Директор Добровольский А. А. 10

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории,

оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

75 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

76 Участник регионального

проекта

Глезер И. Е. Начальник отдела

мониторинга материально-

технического состояния

медицинских организаций

Добровольский А. А. 10

77 Участник регионального

проекта

Сухова О. Л. Главный врач Добровольский А. А. 10

78 Участник регионального Пинжаков М. В. Начальник отдела Добровольский А. А. 10



проекта мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

79 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

80 Участник регионального

проекта

Сулейманов М. Ю. Временно исполняющий

обязанности главного врача

Добровольский А. А. 10

Не менее 5 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием в целях повышения эффективности скринингов и диспансеризации

81 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

82 Участник регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

83 Участник регионального

проекта

Руссу О. Г. Главный врач Добровольский А. А. 10

84 Участник регионального

проекта

Колесникова Л. В. Главный врач Добровольский А. А. 10

85 Участник регионального

проекта

Тараник М. Б. Главный врач Добровольский А. А. 10

86 Участник регионального

проекта

Маренко А. М. Главный врач Добровольский А. А. 10

87 Участник регионального

проекта

Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

Добровольский А. А. 10

88 Участник регионального

проекта

Кутефа Е. И. Главный врач Добровольский А. А. 10

 Создание нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) за счет средств регионального бюджета



89 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

90 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

91 Участник регионального

проекта

Пинжаков М. В. Начальник отдела

мониторинга приоритетных

направлений развития системы

здравоохранения

Добровольский А. А. 10

92 Участник регионального

проекта

Глезер И. Е. Начальник отдела

мониторинга материально-

технического состояния

медицинских организаций

Добровольский А. А. 10

93 Участник регионального

проекта

Мещерягин А. И. Главный врач Добровольский А. А. 10

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

94 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малхасьян М. В. Заместитель директора

Департамента

Добровольский А. А. 20

95 Участник регионального

проекта

Перцева Е. В. Заместитель начальника

отдела организации скорой

медицинской и первичной

медико-санитарной помощи

Добровольский А. А. 10

96 Участник регионального

проекта

Мошкин А. В. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Добровольский А. А. 20


